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Pronken op de ongunstigste locatie van de stad: 
de Delftse poort te Rotterdam 
Geert Medema 
In 1765 nam het stadsbestuur van Rotterdam het definitieve 
besluit de oude Delftse poort (gebouwd in 1542) wegens 
bouwvalligheid te slopen en te vervangen door een nieuw 
gebouw. Het nieuwe poortgebouw werd een prestigeobject, 
de uitdrukking van stedelijke en burgerlijke trots, gepositio-
neerd aan de belangrijkste land- en waterwegen naar het 
noorden. De poort werd gebruikt voor de controle van het 
inkomende en uitgaande verkeer en de invordering van stede-
lijke heffingen. Het gebouw had geen defensieve waarde 
meer maar een representatieve: de entree tot de welvarende 
en soevereine stad Rotterdam. Het stadsbestuur nam voor 
deze belangrijke opdracht dan ook haar toevlucht tot verschil-
lende, goed gekwalificeerde adviseurs en experts, terwijl par-
ticuliere stedelingen zich door het indienen van plannen en 
projecten in de besluitvorming mengden. Ondanks een zorg-
vuldige voorbereiding, waarbij verschillende alternatieve pro-
jecten waren overwogen en deskundigen geraadpleegd, ver-
toonde de besluitvorming een grillig verloop, deels door de 
continue afweging van nieuwe adviezen en projecten maar 
ook door de praktische mogelijkheden van de gekozen bouw-
locatie. Uiteindelijk werd de poort gebouwd naar het ontwerp 
van de architect Pieter de Swart (1709-1773). In dit artikel 
staat de bouwgeschiedenis van de Delftse poort centraal, met 
bijzondere aandacht voor de verschillende bewaard gebleven 
ontwerpen en projecten. Deze bouwgeschiedenis geeft inzicht 
in het scala aan bouwkundige specialisten die door overheids-
besturen werden geraadpleegd.' 
De poort in 1939: een stedenbouwkundig of schilderachtig 
ontwerp? 
Eind jaren dertig van de twintigste eeuw was er sprake van 
verplaatsing van de Delftse poort.2 Het Rotterdamse stadsbe-
stuur had daartoe besloten op advies van de dienst publieke 
werken. Het gebouw belemmerde de verkeersontwikkeling en 
zou worden verplaatst in de as van de Delftse vaart. De toen-
malige Rijkscommissie voor de Monumentenzorg had al 
ingestemd, maar de discussie was nog niet ten einde. M.D. 
Ozinga besteedde in zijn artikel over de architect De Swart 
aandacht aan de bouw- en ontwerpgeschiedenis van de Delft-
se poort en aan de ophanden zijnde afbraak en verplaatsing.3 
Hij reageerde daarin op een artikel van stadsingenieur E.J. de 
Maar, die verantwoordelijk was voor het verkeersplan, waar-
van de verplaatsing van de poort een onderdeel vormde.4 Bei-
den baseerden hun argumenten voor en tegen de verplaatsing 
op de bouwgeschiedenis en op de architectuur van het 
gebouw. Het mag niet verwonderen dat beiden tot geheel 
andere conclusies kwamen. 
In zijn artikel beargumenteerde De Maar dat het de 'barokke' 
architectuur van de poort ontbrak aan een juiste stedenbouw-
kundige omgeving omdat deze niet was gebouwd op een 
zichtas: "Hierdoor scheen de poort het karakter te krijgen van 
een monument of juister van een plastiek, geplaatst in een 
willekeurige ruimte".5 Hij verwees naar de bouwgeschiedenis 
waarbij het stadsbestuur had overwogen en uiteindelijk beslo-
ten de poort te bouwen in de as van de Schie en de Delftse 
vaart. Hierdoor zou de poort vanaf deze belangrijke vaarwe-
gen al van verre zichtbaar zijn. Dit plan werd echter in 1767 
door omstandigheden waarop hierna wordt ingegaan, verla-
ten. Ozinga weerlegde de stelling dat de poort niet op de 
meest geschikte locatie was gebouwd. Hij verwees naar een 
memorie van architect De Swart, die zich ten stelligste had 
gekeerd tegen de bouwlocatie in de as van de Schie. De archi-
tectuur van De Swart was juist aangepast aan 'een schilder-
achtige doch voor alles vrije ligging' waarop de poort tot die 
tijd had gestaan, op een plaats terzijde van de grote vaarwe-
gen die de westelijke kades, de belangrijkste landverkeerswe-
gen ter plaatse, met elkaar verbond.6 Ozinga kon echter geen 
invloed meer uitoefenen op de gang van zaken: het besluit tot 
verplaatsing stond al vast. Het bombardement van Rotterdam 
in de meidagen van 1940 beschadigde het al gedeeltelijk 
afgebroken poortgebouw dusdanig, dat tijdens de planvor-
ming rondom de wederopbouw herstel niet werd overwogen. 
De discussie tussen De Maar en Ozinga vertoont duidelijke 
parallellen met de soms heftige discussies die vanaf 1762 in 
het stadsbestuur en daarbuiten werden gevoerd omtrent de 
bouw van de poort. Juist de te kiezen bouwlocatie speelde 
een niet te onderschatten rol. Het is niet verwonderlijk dat de 
achttiende-eeuwse besluitvorming omtrent de poort in de 
twintigste eeuw argumenten verschafte voor voor- en tegen-
standers van een eventuele verplaatsing. Er was sprake van 
een zekere manipulatie van de visie op de bouwgeschiedenis, 
waardoor uiteindelijk geen van beide partijen recht deed aan 
de dynamiek van het bouwproces. 
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Een nieuwe poort 
De burgemeesters rapporteerden op 6 december 1762 namens 
de fabrieksmeesters, de vroedschap, dat de Delftse poort zo 
bouwvallig was dat nieuwbouw moest worden overwogen.7 
De vroedschap stelde een onderzoekscommissie in, bestaande 
uit de regerende burgemeesters, de fabrieksmeesters en de 
rekenmeesters. Deze keuze lag voor de hand: de genoemde 
ambtsdragers waren bij het dagelijks toezicht over de stede-
lijke gebouwen en werken en de financiën betrokken. Zij lie-
ten vrijwel direct een plan opstellen door stadsbouwmeester 
Ary van Aken (ca 1702-1772). De stadsbouwmeester worstel-
de met de plaatsing van de poort.8 Het stadsbestuur betrok 
daarom vrijwel direct de Haagse architect De Swart bij het 
bouwproject die de plannen van Van Aken verwierp en een 
eigen voorstel tekende.9 Op basis van dit ontwerp, met een 
berekening van kosten en een voorstel voor de bouwlocatie, 
rapporteerde de commissie al op 29 december 1762 aan de 
vroedschap. | 0 De vroedschapsleden droegen de commissie op 
de opbouw van de poort verder voor te bereiden." Op 21 mei 
1764 werd deze commissieopdracht door de vroedschap her-
haald en bevestigd.12 In de tussentijd werden alternatieve pro-
jecten vervaardigd, waarvan er een op 28 januari 1765 aan de 
vroedschap werd voorgelegd. De commissie adviseerde de 
vroedschap dat van al deze projecten, dat van de stadsbouw-
meester Van Aken en de architect De Swart zowel voor wat 
betreft de opbouw als de plaatsing de voorkeur moest krij-
gen.13 Feitelijk was het een project van De Swart en had Van 
Aken vooral een adviserende en assisterende taak. Vanwege 
zijn prominente positie binnen het Rotterdamse stadsbouwbe-
drijf - hij was daarbinnen de eerste ambtenaar - was het 
ondenkbaar hem niet bij de planvorming te betrekken of hem 
de eer daarvoor te onthouden. 
Twee aspecten speelden bij de besluitvorming een rol: aller-
eerst natuurlijk de architectuur van het nieuwe gebouw. Hier-
voor dienden diverse ontwerpers een plan in. De poort moest 
de welvaart en macht van de stad voor de bezoekende vreem-
delingen verbeelden. Wellicht belangrijker nog dan de archi-
tectuur van het gebouw was de plaatsing in de ruimtelijke 
structuur. De poort moest optimaal geplaatst worden zodat de 
doorgang eenvoudig was te passeren. De representatieve 
functie van de poort vereiste bovendien dat het gebouw van-
uit de stad en daarbuiten goed zichtbaar was, zodat de archi-
tectuur ervan door de bezoekende vreemdeling genoten kon 
Ajb. I. Ary van Aken (toegeschreven), plattegrond van de Delftse poort en omgeving, ca. 1763. Deze plattegrond toont de situatie bij de Delftse poort. 
Links de Rotterdamse Schie, die vanuit hel noorden naar de stad loesirooml. rechtsonder hel water van de stadsgrachten en rechtsboven het water van de 
Delftse vaart met daarover de zogenaamde Calerijbrug. Dit is waarschijnlijk een van de projecten die aan De Swarl werden voorgelegd en door hem 
verworpen. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. 2002-896-5) 
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Afb. 2. Pieter de Swarl (toegeschreven), plattegrond van de Delftse poort 
en omgeving, ca. 1764. Deze plattegrond toont de uitbouw van de poort 
in de stadsgracht, waarbij een groot binnenplein werd gecreëerd. 
Hiervoor zou volgens de toelichting op de kaart zelfs een gedeelte van de 
nabijgelegen bebouwing worden gesloopt. Het poortgebouw ligt in de as 
van de Schiekade (boven). De contouren van het oude poortgebouw zijn 
ook zichtbaar. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. 2002-900) 
worden. De Delftse poort vormde immers de belangrijkste 
toegang van de landzijde naar de stad. Het oude poortgebouw 
stond echter op een zeer lastig punt, in de noordelijke punt 
van de zogenaamde stadsdriehoek van Rotterdam, op een 
kruising van landwegen en waterwegen. De Swart beschreef 
het als een 'bisarren hoek*. Een plattegrondtekening uit circa 
1763 toont het probleem waarvoor het plan een oplossing 
moest vinden (afb. 1 en 2). Het moest niet alleen voorzien in 
een poortgebouw, maar ook in aanpassingen in de directe 
omgeving: een sluisje tussen de stadsgracht en het Schiewa-
ter. bruggen over de stadsgracht en de Schie en nieuwe kade-
muren. De architect moest bovendien rekening houden met 
de verkeerscirculatie op het land en te water. 
In het plan van De Swart en Van Aken werd de poort ten 
opzichte van de oude locatie verder in de Singelgracht en 
meer westwaarts opgebouwd, "hetwelk van dat effect zijn 
zoude, dat de te zette poort een fraaije parade soude maken 
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Afb. 3. Pieter de Swart (toegeschreven), ontwerptekening voor de 
landzijde van de Delftse poort te Rotterdam, uitgevoerd ontwerp, 
ongedateerd, circa 1765. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam) 
van de kant van de Schie, en van binnen in de stad wel soo 
een avantageus aansien niet zoude formeeren als van buiten, 
waar egter een plein van omtrent een groote 80 voeten aldaar 
soude verkrijgen, waardoor sekerlijk zeer veel inconvenien-
ten soude werden weggenomen".14 Plaatsing van de poort op 
de rijweg van de westelijke Schiekade en de creatie van een 
ruim plein aan stadszijde gaf manoeuvreerruimte voor het 
verkeer van en naar de stad. Het plein isoleerde het gebouw 
van de nabijgelegen huizen en gaf de mogelijkheid de archi-
tectuur van de stadszijde van enige afstand te beschouwen 
(afb. 2). De poort was vanaf de Delftse vaart niet zichtbaar 
omdat zij voor het grootste gedeelte aan het zicht werd ont-
trokken door de gevelwand van de huizen langs de vaart. 
Leden van het stadsbestuur vonden dit waarschijnlijk vanaf 
het eerste begin een gebrek. Voor het poortgebouw waren 
twee alternatieve ontwerpen gemaakt: één met een torenbe-
kroning en één met een plat dak. De commissie had een voor-
keur voor het laatstgenoemde ontwerp (afb. 3). In een bereke-
ning gedateerd 28 november 1764. werden de bouwkosten op 
76.000 gulden begroot.15 De vroedschap volgde de voorkeu-
ren van de commissie en stemde met het project in. 
Een Franstalig alternatief 
Zoals hierboven vermeld, was er een aantal alternatieven voor 
het project van Van Aken en De Swart gepresenteerd. Van een 
project zijn twee plattegronden, twee opstandtekeningen en 
een kostenberekening bewaard (afb. 4 en 5). De berekening 
en de bijschriften zijn in het Frans gesteld, terwijl de maat-
voering op de schaalstokken is aangegeven in Toises (een 
Franse lengtemaat) en in Ionische en Dorische modulen. Dit 
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Afb. 4. Bartholomé(e) Roberl Bourdet (toegeschreven). Plan de la porie 
de ville de Rotterdam du coté de Delft, ca 1763. Dit Franstalige plan 
wordt niet specifiek in de notulen betreffende de Delftse poort vermeld. 
Van de plattegrondtekening zijn twee exemplaren bewaard gebleven. Aan 
de bovenzijde een schaalstok in Ionische modulen en aan de onderzijde 
een met een schaalverdeling in Toises en een in Dorische modulen. 
(Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. 2002-899) 
plan kan in verband worden gebracht met Bartholomée 
Robert Bourdet (1720-1799).'6 Deze Franse architect had zijn 
opleiding gevolgd aan de Académie Royale d'Architecture. 
Hij werkte in de jaren zestig van de achttiende eeuw als 
waterbouwkundig ingenieur in de Republiek.17 In 1763 maak-
te hij een ontwerp voor een nieuw stadhuis voor Rotterdam 
op de hoek van Blaak en de Leuvehaven. Van dit niet uitge-
voerde plan is in het Rotterdams gemeentearchief een 'analy-
se' bewaard, waarin de architect toelichting gaf op zijn (tot nu 
toe onvindbare) ontwerptekeningen.IX Het is aannemelijk dat 
Bourdet tegelijkertijd gevraagd is een ontwerp te leveren voor 
de Delftse poort, de plannen dateren waarschijnlijk uit 1763-
'64. 
Het project presenteert een alternatieve oplossing voor het 
probleem van de plaatsing van de poort. Aan de stadszijde 
ligt de poortdoorgang in het verlengde van de westelijke kade 
langs de Delftse vaart terwijl de landzijde uitkomt op de rij-
weg aan de westkant van de Schie. De doorgangen sluiten dus 
aan op de hoofdwegen. In dit plan bepaalt het gebouw ook 
het aanzien van het stadsbeeld. Dit is een indicatie dat het 
stadsbestuur en architecten er naar streefden een oplossing te 
vinden voor de 'onzichtbaarheid' van de poort vanuit de stad. 
exterieure de Ia porte de Delft a Rotterdam, ca 1763. Ontwerp voor gevel 
aan de landzijde. Op de schaalstokken de maten in Toises en in Dorische 
modulen. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. 2002-903-1) 
In het project van De Swart en Van Aken was geen goed zicht 
op de poort mogelijk vanwege de bebouwing langs de Delftse 
vaart. Het Franse project geeft een oplossing, maar schept 
direct nieuwe bezwaren. De verspringing tussen de assen van 
de Schiekade en de Delftse vaart wordt in het poortgebouw 
opgevangen. Hiervoor zijn intern twee scherpe bochten nodig. 
Dit levert bij fortificatiewerken een voordeel op, namelijk het 
onderbreken van de rechte schootsbaan, maar is zeer hinder-
lijk in een civiel poortgebouw dat veel verkeer afwikkelt. Een 
tweede nadeel van het ontwerp is de noodzakelijke integratie 
van het gebouw in een stadswal. De gevel aan de landzijde is 
immers veel breder dan de geveltekening doet vermoeden: 
links van de ingang ligt het blinde muurwerk van de poort vol 
in het zicht waardoor een onevenwichtig beeld ontstaat, zeker 
als het vanaf het water wordt bekeken. Integratie in de stads-
muren was op deze locatie onmogelijk en niet gewenst.19 De 
onderzoekscommissie zal het plan. ondanks de aantrekkelijk 
vormgegeven gevels, vrijwel direct hebben afgewezen. 
Een stralend middelpunt 
Ondanks de definitieve bouwopdracht van 28 januari 1765 
waren de beraadslagingen binnen de commissie en de vroed-
schap niet ten einde. De burgemeesters ontvingen in het voor-
jaar van 1765 een memorie van Adriaan van Swijndregt 
(1697-1780), in de notulen aangeduid als 'burger' van de stad 
en werkzaam als schilderen aquarellist.20 Van Swijndregt had 
in 1760 een geschilderd voorstel gemaakt voor een doorbraak 
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achter de Laurenskerk. met een groot met bomen beplant 
stadsplein omgeven door gevelwanden van huizen in een 
gelijkvormige architectuur.21 Het is niet duidelijk of hij bij 
het indienen van een plan voor de Delftse poort zelf initiatief 
nam of daartoe door stadsbestuurders of geïnteresseerde bur-
gers was verzocht. In zijn memorie deed Van Swijndregt de 
suggestie de poort te plaatsen in de as van de Schie. Het 
gebouw was dan van ver buiten de stad zichtbaar en kreeg 
een betere werking in het stadsbeeld, omdat de poort niet lan-
ger achter de gevelwand langs de Delftse vaart verborgen lag. 
Volgens het stadsbestuur was zijn plan niet bedoeld "om daar-
door te corrigeeren de fouten van het vorige emplacement van 
den architect De Swart off om de cretiques die daarop zouden 
werden gemaakt te ontwijken, maar omdat men zig verbeelde, 
dat het emplacement over de Schie, het gebouw beter zoude 
doen brilleren, en het inkomen in de stad rianter en gemakke-
lijk maken, met deze avantage dat men de poort op die plaats 
van binnen en van buiten zoude kunnen zien".22 In het plan 
van Van Swijndregt lag het gebouw op een groot plein, waar-
door het verkeer voldoende mogelijkheden had tot manoeu-
vreren. Hoewel de kern van zijn betoog neerkwam op de ver-
beterde zichtbaarheid van het bouwwerk, voorzag Van Swijn-
dregt dus ook in argumenten met betrekking tot de verbetering 
van de verkeersdoorstroming. Hij zette zijn plan kracht bij 
met een plattegrond en twee aquarellen met de aanzichten 
Afb. 6. A. van Swijndregt, projectie van een eenvoudige Delftse poort. 
1765. Aquarel met de Delftse poort gezien vanaf de Delftse vaart, in 
tegenstelling tot het project van De Swart was de Delftse poort in de 
voorstellen van Van Swijndregt wel zichtbaar vanuit de stad en kwam 
daarmee aan een uitdrukkelijke wens binnen het stadsbestuur tegenmoet. 
(Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. V157-H) 
(afb. 6 en 7). De aquarellen tonen de poort als een stralend 
verlicht middenpunt. een baken voorde bezoekende reizigers. 
Van Swijndregt bracht de burgemeesters en de commissie 
heftig aan het twijfelen. Zij legden het voorstel voor aan De 
Swart die in een uitvoerige memorie van 26 juni 1765 de 
argumenten van Van Swijndregt trachtte te weerleggen.23 
De Swart zette uiteen dat hij bij zijn plan uitging van de wes-
telijke Schiekade, waarover het meeste verkeer naar de poort 
aankwam. Het was vanzelfsprekend om de poortdoorgang op 
die as te plaatsen. De door hem gekozen locatie maakte de 
creatie van een plein aan de stadszijde mogelijk ten behoeve 
van het in- en uitrijden. Voordeel was bovendien dat tijdens 
de bouwwerkzaamheden weinig overlast werd veroorzaakt 
aan de scheepvaart op de Schie. Ook de bouwkosten waren 
lager. Na deze korte opsomming van de voordelen van zijn 
eigen plan, uitte De Swart bezwaren tegen de voorstellen van 
Van Swijndregt. Geen enkele kundige architect zou overwe-
gen om een landpoort te plaatsen in de as van een waterweg. 
Dit druiste geheel in tegen het karakter van het gebouw en 
was ongepast. De Swart refereerde hiermee losjes aan de ver-
eisten die zijn Franse leermeester Jacques-Francois Blondel 
(1704-1773) aan de architectuur stelde, in het bijzonder dat 
van de convenance. Convenance is een complex begrip. Het 
is een systeem, dat alle voorwaarden van een opdracht in het 
ontwerp een plaats en ieder gebouw een eigen specifiek 
Afb. 7. A. van Swijndregt. projectie van een Delftse poort met een hoge 
opbouw. ƒ 765. Aquarel met de Delftse poort gezien vanaf de Schie. De 
kracht van deze tekening was groot genoeg om de bezwaren van de 
prominente architect De Swart tegen plaatsing in de as van de Schie te 
negeren. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. VI37-1) 
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Afb. 8. Pieler de Swart (toegeschreven), ontwerp voor de plaatsing van 
de Delftse poort, 1765. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. 
2002-901) 
karakter geeft. Het vereist dat de architectuur wordt geschikt 
naar de functie, het nut en de status van het gebouw.24 De 
argumentatie van De Swart paste binnen deze theorie, maar 
hij verwees er in zijn memorie niet rechtstreeks naar. 
De Swart betoogde verder dat het zicht op de poort van de 
stad in werkelijkheid niet zo fraai werd als de voorstelling 
van Van Svvijndregt suggereerde. Er ontbrak ruimte voor een 
ruim binnenplein, waardoor het voordeel voor het verkeer 
verviel.25 De bezwaren van de architect legden echter onvol-
doende gewicht in de schaal. De commissieleden stemden 
met een meerderheid van zes tegen vier voor het plan van Van 
Swijndregt.26 De vroedschap besloot daarop het bouwbesluit 
aan te passen.27 De Swart liet aantekenen dat dit besluit tegen 
zijn advies inging, maar vervaardigde toch een ontwerp voor 
de nieuwe bouwlocatie op de as van de Schie (afb. 8).2X Aan 
de buitenzijde werd een groot plein gecreëerd, met daaronder 
overwelfde passages voor de scheepvaart. Opvallend genoeg 
uitte niemand bezwaar tegen het feit dat het gebouw op de 
nieuwe locatie een permanente hindernis zou opleveren voor 
het scheepvaartverkeer over de Schie. Het wordt niet door het 
stadsbestuur overwogen en evenmin door De Swart in zijn 
memorie aangehaald. Kennelijk hechtte het stadsbestuur op 
dat moment vooral belang aan de werking van het gebouw in 
de stedelijke ruimte. 
Op het moment dat de discussie over de plaatsing van de 
poort naar aanleiding van de memorie van Van Swijndregt 
werd geopend, stelde de Rotterdamse aannemer, houtkoper en 
architect David van Stolk (1692-1770) een aantal alternatieve 
ontwerpen voor de poort op. Volgens zijn toelichting, geda-
teerd 26 juli 1765, waren deze geschikt om aan "het gesight 
in de stadt. en buiten aan de Schie. en aan beijde zijde te vol-
doen, maar ook het gebruik en berijde van de beijde straatwe-
ge langs de Schie leggende even gemakkelijk te maken".29 De 
toelichting verwijst naar een tekening van de locatie waar de 
poort moest worden opgetrokken, die niet is bewaard. Het is 
niet duidelijk waarom Van Stolk zijn ontwerpen maakte, maar 
gezien de datum was het mogelijk een uitwerking van het 
project van Van Swijndregt. Er is geen opdracht vanuit het 
stadsbestuur bekend. Feitelijk waren geen andere projecten 
nodig: het stadsbestuur had weliswaar de locatie gewijzigd, 
maar de keuze van het ontwerp van het poortgebouw van De 
Swart stond niet ter discussie. 
Verzakkende fundamenten 
Nadat de plek van de poort definitief was bepaald op de as 
van de Schie, werden in 1765 de werkzaamheden aanbesteed. 
Tekeningen en bestekken voor de bouw en een kostbaar hou-
ten model waren inmiddels vervaardigd. In september 1766 
begon de afbraak van de oude poort.30 De aannemers vingen 
spoedig hierna met de aanleg van de fundamenten voor de 
nieuwe poort aan. De stadsbouwmeester Van Aken en diens 
assistent Aart Kool (tl802) controleerden de werkzaamheden 
dagelijks, terwijl De Swart op gezette tijden naar Rotterdam 
kwam. 
Tijdens de bouwwerkzaamheden bleek de overname van de 
voorstellen van Van Swijndregt een grote vergissing. De 
grondgesteldheid ter plaatse was zo slecht, dat het bouwen op 
een locatie waar voorheen alleen maar water was geweest, 
grote problemen veroorzaakte. Na aanhoudende geruchten 
over verzakkende fundamenten besloten de burgemeesters in 
februari 1767 het opgetrokken werk door een onafhankelijke 
deskundige te laten inspecteren.31 Niet lang daarna werd het 
onderzoeksrapport van de Contrarolleur Generaal der Hol-
landse fortificatiën Jacob Pierlinck (f1782) en ingenieur Cor-
nelis van der Graaff (1734-1812) in de burgemeestersverga-
dering besproken.32 
In de memorie van 26 februari 1767 gaven de ingenieurs aan 
waarom het werk niet voldeed. Het grootste probleem lag in 
de basis: de heipalen waren verkeerd ingeheid en niet goed 
met elkaar verbonden. Zij verbaasden zich over de gekozen 
aanpak en twijfelden er niet aan "of zoo menige kundige 
aquatique bouwmeester, als er in dit land gevonden word, zal 
niet een oogenblik hesiteren om te advoueren dat er bij ver-
volg geen hoop van succes tot het bouwen van de geprojec-
teerde poort met den aankleven van dien overblijft".33 De 
keuze voor een gefaseerde uitvoering, om tijdens de bouw 
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ruimte te laten voor het scheepvaartverkeer en niet in een 
keer de bouwplaats af te dammen, had evenmin een goede 
uitwerking. Het betekende dat sommige fundamentsbogen al 
gereed waren voordat de fundamenten op andere plaatsen 
waren gelegd. Heiwerk beschadigde het reeds gemetselde 
werk terwijl de gemetselde bogen het muurwerk uit het lood 
drukten, omdat de contrabogen nog niet waren aangelegd. De 
bevindingen met betrekking tot de slechte staat van het werk 
werden bevestigd door de onderzoekingen door De Swart en 
later ook door Cornelis Rauws (1736-1772), mededirecteur 
van het Amsterdamse stadsbouwbedrijf, die door de fabrieks-
meesters om advies was gevraagd.34 Mogelijk twijfelden de 
fabrieksmeesters aan de bevindingen van de ingenieurs omdat 
stadsbouwmeester Van Aken een geheel afwijkende beoorde-
ling van de problematiek gaf. Hij ging dwars tegen de bevin-
dingen van Pierlinck, Van der Graaff en De Swart in, die hem 
verantwoordelijk hielden voor de gerezen problemen. Van 
Aken verbaasde zich over de toon van de memories, waarin 
het leek te gaan om een project "daar t gansche landt aan-
hangt".35 De ingehuurde deskundigen maakten volgens hem 
veel misbaar over relatief onbelangrijke zaken, die dan mis-
schien geen schoonheidsprijs verdienden, maar eenvoudig en 
met geringe kosten waren te verhelpen. Van Aken bagatelli-
seerde de problemen, maar zijn visie, nota bene van de eerste 
ambtenaar binnen het stedelijke bouwbedrijf, speelde in het 
hierop volgende besluitvormingsproces geen rol. Van Akens 
memorie werd niet eens aan de vroedschap gepresenteerd.36 
Dit is verklaarbaar: Rauws had de bevindingen van Pierlinck, 
Van der Graaff en De Swart inmiddels gestaafd. Gezien de 
aard van de rapportages die door de burgemeesters namens de 
commissie aan de vroedschap werd voorgelegd, werd de com-
missie uitgebreid met de vijf oudste vroedschapsleden. Deze 
nieuwe commissie kreeg het mandaat de bouw verder te bege-
leiden. Zij mochten daarbij de plannen geheel laten aanpas-
sen, maar de vroedschap behield het laatste woord.37 De com-
missie besloot de uitgevoerde werken te verwijderen en 
opnieuw te beginnen. 
De bouw onder leiding van ingenieurs 
Na het besluit de bestaande werken weer af te breken lag de 
planvorming in feite weer geheel open. Het was gedaan met 
de betrokkenheid van de stadsbouwmeester en de meester-
knecht.38 De burgemeesters en fabrieksmeester waren door de 
vroedschap gevraagd om te zien naar een geschikte persoon 
om naast De Swart het toezicht op zich te nemen. Pierlinck 
en Van der Graaff leken daarvoor geschikt. De keuze voor 
ingenieurs als adviseurs is niet verwonderlijk. Zij vormden de 
enige beroepsgroep die een enigszins systematische, weten-
schappelijke en theoretische opleiding tot bouwkundige had 
doorlopen, die bovendien in de praktijk was getoetst.39 De 
ingenieurs werkten immers als bouwkundigen in dienst van 
het Staatse leger, waardoor zij zeer brede ervaring konden 
opdoen. Volgens de directeur-generaal der genie Carel Diede-
rik Du Moulin (1727-1793) had de volmaakte ingenieur "een 
tamelijke uijtgestrekte kundigheid in alle zo bespiegelende 
als beoeffenende wis- en natuurkundige weetenschappen in 't 
algemeen en van de meet-, werktuijg- en vvaterweegkunde in 
't bijzonder; voords van de burgerlijke en waterbouwkunde, 
met eene ten minsten oppervlakkige kennis van de daartoe 
benodigde ambachten".40 Hierbij merkte hij direct op dat bij 
gebrek aan een centrale opleiding de bekwaamheid van inge-
nieurs onderling sterk kon verschillen: "dat zij [de ingeni-
eurs] in veele takken eerst laat, in andereen nooit ervaren 
worden, vooral daar de beoeffening van verscheiden afhangt 
van toevalligheden".41 Desondanks stond de bouwtechnische 
expertise van de ingenieurs Pierlinck en Van der Graaff goed 
bekend. De stad Rotterdam kon betrekkelijk eenvoudig 
beschikken over ingenieurs die werkten aan de Hollandse for-
tificatiën omdat zij zitting had in het provinciebestuur. Ook 
andere steden maakten van de ingenieurs gebruik.42 
Nadat Pierlinck en Van der Graaff ook inhoudelijk bij het 
bouwproject betrokken raakten, werd De Swart - tijdelijk -
naar de achtergrond gedrongen. De ingenieurs kregen de 
opdracht het bouwproject van de Delftse poort nogmaals te 
onderzoeken.43 Zij bekeken op welke locatie de poort voor zo 
min mogelijk kosten kon worden opgericht. Op 13 juli 1767 
kregen de burgemeesters het rapport overhandigd, waarin de 
ingenieurs zich verbaasden over de gang van zaken: "het is 
kwaalijk te gelooven dat er van den beginne af aan een wel 
beraisonneerde intentie is geweest om hier sulk een pragtig 
werk te maaken, seekerlijk heeft den Iver en kundigheit van 
den architect daartoe gecontribueerd, zonder veel op het 
emplacement en de daaruijt profluerende gevolgen te den-
ken".44 Zij hadden het terrein van de Delftse poort opnieuw 
gekarteerd, omdat zij geen vertrouwen hadden in de opmetin-
gen van Van Aken of De Swart en beoordeelden de alternatie-
ve bouwlocaties. Zij onderschreven de door Van Swijndregt 
geconstateerde tekortkoming in het originele plan van De 
Swart waarbij de poort iedere werking in het stadsbeeld mis-
te. Bovendien waren zij niet overtuigd dat het door De Swart 
geprojecteerde binnenplein voldoende ruimte bood voor de 
verkeersdoorstroming. De bouw in de as van de Schie bood 
de mogelijkheid voor de aanleg van twee ruime pleinen aan 
beide zijden van de poort, terwijl het gebouw zichtbaar was 
vanuit de stad.45 
De ingenieurs verklaarden dat als zij zonder meer de meest 
gunstige positie konden kiezen, zij de voorkeur zouden geven 
aan de bouw in de as van de Schie. Het kritiekpunt dat het 
karakter van een landpoort zich met een dergelijke plaatsing 
niet liet verenigen - daar ijder de mond vol van heeft - was 
dus voor de ingenieurs van geen belang. De slechte kwaliteit 
van de bouwgrond, die werd bevestigd door de vele verzakte 
huizen en gebouwen in dit deel van de stad, maakte de locatie 
echter ongeschikt. Pierlinck en Van der Graaff gaven dan ook 
het advies de poort te bouwen op de plek van zijn voorgan-
ger.46 Het is opvallend dat de ingenieurs feitelijk een traditio-
neel en ambachtelijk advies gaven: de deugdelijkheid van de 
bouwgrond van de oude locatie had zich immers al bewezen. 
Juist vanwege hun achtergrond kon verwacht worden dat zij 
er niet voor terugdeinsden de beschikbare technische en 
wetenschappelijke kennis toe te passen om de poort op iede-
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had gemaakt.48 Wellicht betreft dit de schets van de Delftse 
poort op een zelfde plattegrond maar zonder verdieping. Dit 
alternatieve project voorzag in een koepelbekroning met een 
torenopbouw (afb. 9). Waarschijnlijk werd de plattegrondvorm 
gehandhaafd, zodat de bestekken en de bouwtekeningen deels 
konden worden gebruikt of eenvoudig aangepast. 
De commissie schaarde zich weliswaar achter de voorstellen 
van Pierlinck en Van der Graaff, maar liet de nauwelijks ver-
holen kritiek op de besluitvorming niet onbeantwoord. Zij 
zette uitvoerig uiteen hoe zorgvuldig deze was geweest. Men 
had getracht de "situatien van de oude poort" te corrigeren 
door met "verscheide luijden van tijd tot tijd" te overleggen. 
Het project van De Swart was kritisch beoordeeld, waarbij 
vergelijkbare bezwaren door de commissie waren geuit. De 
architect had deze met overtuiging weerlegd. Na deze apolo-
gie van het stadsbestuur als geheel en de commissieleden in 
het bijzonder stemde de vroedschap in met de nieuwe plan-
nen voor de poort.49 Pierlinck en Van der Graaff konden 
voortgaan met de voorbereiding van de bouw van het kleinere 
project, waarvoor De Swart de tekeningen maakte. 
Afb. 9. Pieler de Swart (toegeschreven), schets voor de Delftse poort. ca. 
1767. De plattegrond van de poort komt overeen met de eerdere plannen 
van De Swart. De opbouw van de verdieping is hier echter door een 
koepelbekroning vervangen. Het is daarom mogelijk dat deze tekening de 
door Pierlinck en Van der Graaff gewenste vereenvoudiging van het 
project laat zien. waarvoor De Swart een schetstekening zou hebben 
vervaardigd. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. 2002-904) 
re. door het stadsbestuur gewenste locatie te bouwen. 
De ingenieurs adviseerden niet alleen over de plaatsing maar 
ook over de architectuur van het nieuwe poortgebouw. Zij ver-
wonderden zich over de grootte van het gebouw dat door De 
Swart was ontworpen en door het stadsbestuur was goedge-
keurd. Niet alleen betekende dit een te grote belasting voor de 
heipalen en de bouwgrond, het was in de ogen van de ingeni-
eurs ter plaatse ook ongepast. Het gebouw stond "te pronken in 
de slegtsten hoek van de stad, alwaar zelfs geen medioquer 
gebouw omtrent is".47 Aan de goedkeuring van dit plan lag 
geen beredeneerd besluit ten grondslag. Pierlinck meldde dat 
De Swart deze bezwaren onderschreef en zelfs al een ontwerp-
schets voor een kleiner "voor de situatie eijgentlijk" gebouw 
Het plaatselijke bouwvak reageert 
Op het moment dat de problemen rondom de fundering dui-
delijk werden brachten de Rotterdamse bouwbazen Pieter 
Hammevel en Gerrit Verrijst hun visie op het bouwproject 
van de Delftse poort uit, bestaand uit een tweetal tekeningen 
en een "kort bericht en verklaring". Net als Van Swijndregt 
en Van Stolk reageerden ook nu particuliere burgers op de 
planvorming door de stedelijke overheid. Zij waren daartoe 
verzocht door een voornaam man. wiens identiteit niet werd 
verhuld. Niet langer wilden de aannemers 'ledige toekijkers' 
v^k.Sd^.eSS, 
Afb. 10. P. Hammevel. G. Verrijst, project voor de Delftse poort. 1767. 
De bouwbazen Hammevel en Verrijst publiceerden hun visie op hel 
project van de Delftse poort. Het feit dat dit in druk werd uitgegeven 
getuigt van de grote interesse die dit project bij de burgers van de stad 
genoot. De opstand geeft slechts een impressie van het gebouw in zijn 
omgeving. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. CD 99-53) 
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Afb. 11. P Hammevel. G. Verrijst, project voor de Delftse poort. 1767. 
Plattegrond voor het project van de Delftse poort met plaatsing in de as 
van de Schie. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam CD 99-54) 
zijn terwijl 'groote architecten' voortgingen met hun plan-
nen.50 Nu deze zo slecht hadden uitgepakt, voelden zij zich 
geroepen een ontwerp en plan te presenteren dat op "hunne 
puinhoopen' kon worden opgetrokken.51 Het plan van Ham-
mevel en Verrijst was mede ingegeven uit frustratie dat het 
stadsbestuur voor de bouw van de poort zich enkel door 
architecten van buiten de stad liet adviseren. Hierdoor ont-
stond het beeld dat het plaatselijke bouwvak onbekwaam was. 
een beeld dat de beide bouwbazen graag corrigeerden: "heb-
ben wij het niet gebouwd, dan behoeft men ons werk niet 
weer aftebreken. en dus zijn wij van de schande bevrijd".52 
Indien zij voor de gerezen problemen verantwoordelijk waren 
geweest, zouden zij - in tegenstelling tot De Swart - het niet 
in hun hoofd halen zich nog verder met de bouw te bemoeien. 
Het gegraveerde plan toont een projectie van een alternatief 
ontwerp voor de stadspoort op een plattegrond (afb. 10 en 
11). Hammevel en Verrijst kozen echter nadrukkelijk voor 
minder ornamentiek dan De Swart. zodat met de poort niet 
kon verwarren met "het bord boven de puije van een galante-
riewinkel".53 De bijbehorende plattegrond maakt duidelijk dat 
Hammevel en Verrijst het gebouw schikten op middenas over 
de Schie. Zij verklaarden dat dit de meest geëigende zichtlijn 
was die men ter plaatse kon kiezen. Zij mengden zich ook in 
het debat over de juistheid van de plaatsing van een landpoort 
over water en stelden dat de poortgebouwen in de havens van 
de stad door niemand werden verward met waterpoorten. Zij 
legden juist de nadruk op het fraaie aspect als men de poort 
over water benaderde, waardoor "langs een volmaakte sime-
trie" de poort zich naast de toren van de Laurenskerk ver-
toonde.54 Twee ruime pleinen aan beide zijden moesten de 
verkeersafwikkeling ter plaatse verbeteren. 
De keuze voor de plaatsing in de lijn van de Schie beteken-
de in feite dat het project vrijwel onmiddellijk dubbel was 
achterhaald. De plannen voor de poort waren immers door 
het ingrijpen van de ingenieurs geheel gewijzigd. De bouw-
locatie was weer verschoven uit het zicht, op ongeveer 
dezelfde locatie als waar De Swart het oorspronkelijk had 
ontworpen, terwijl de schaal van de architectuur drastisch 
was verkleind. 
Het begin van de bouw en de problemen met het opzicht 
Om de problemen met de gefaseerde uitvoering te voorkomen 
werd eerst de bouwplaats geheel afgedamd en een communica-
tiekanaal gegraven tussen de Schie en de stadssingels. Hierdoor 
zou het scheepvaartverkeer zo weinig mogelijk hinder ondervin-
den van de bouwwerkzaamheden.55 Het bestek voor de aanleg 
bepaalde dat deze werkzaamheden door de ingenieurs zouden 
worden geïnspecteerd en goedgekeurd. In de tussentijd werkten 
zij samen met De Swart de benodigde bestekken en de tekenin-
gen uit voor de bouw van de poort en de bijbehorende werken. 
Het nieuwe project werd op 27 februari 1768 door de burge-
meesters aan de vroedschap getoond, waarbij ook een nieuwe 
schatting van de bouwkosten werd gegeven. Het bedrag van 
150.000 gulden betekende een verdubbeling ten opzichte van de 
oorspronkelijke kostenraming van De Swart en Van Aken. 
ondanks dat het nieuwe plan in een constructief lichter gebouw 
voorzag.56 De vroedschap besloot, na bestudering van de nieuwe 
plannen en advies van de bouwcommissie, op 17 maart 1768 
door te gaan op de ingeslagen weg.57 Kort daarop werden de 
aanbestedingen gedaan.58 
Op het moment van aanbesteding ontstonden problemen met 
betrekking tot het opzicht over de werkzaamheden. Volgens 
de bestekken lag deze taak bij Pierlinck en Van der Graaff: zij 
gaven de aanwijzingen aan de aannemers en bepaalden of het 
werk naar behoren was uitgevoerd. Zij waren echter niet con-
tinu op het werk aanwezig vanwege hun werkzaamheden 
voor de Hollandse fortificatiedienst. Een nog aan te stellen 
opzichter zou daarom het dagelijkse toezicht voeren. Pier-
linck en Van der Graaff gaven de voorkeur aan Dirk Blanken 
(1737-1784). met wie zij in het verleden goede ervaringen 
hadden opgedaan. Het stadsbestuur vreesde echter voor 
belangenverstrengeling omdat leden van de aannemersfamilie 
Blanken ook op de bouw had ingeschreven maar de aanne-
ming hadden verloren. Zij wezen de kandidatuur van Blanken 
daarom af.59 De ingenieurs verklaarden echter - ook na her-
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haald aandringen - dat zij met geen andere kandidaat genoe-
gen namen. Pierlinck stond bovendien op het punt om wegens 
gezondheidsproblemen het land te verlaten om in Aken te 
kuren. Van der Graaff nam Pierlincks taken waar. Er bleef 
weinig tijd over voor het toezicht op de bouw van de Delftse 
poort.60 
De ingenieurs wilden af van de verantwoordelijkheden in 
Rotterdam, maar het stadsbestuur was niet bereid ze te laten 
gaan. Vervanging van Pierlinck en Van der Graaff was lastig: 
maar weinig bouwkundigen waren bereid een project aan te 
nemen waarvan zij noch de plannen noch de bestekken had-
den opgesteld.61 Het stadsbestuur oefende zware politieke en 
bestuurlijke druk uit door middel van hun Haagse contacten. 
in het bijzonder met raadspensionaris Pieter Steijn. De inge-
nieurs toonden zich hierover teleurgesteld, maar bleken toch 
bereid de taken waar te blijven nemen. Zij stelden echter vijf 
eisen: het werk werd op dezelfde manier ingericht als bij de 
provincie gebruikelijk; Dirk Blanken kreeg het dagelijks toe-
zicht; de aannemers volgden de interpretatie van de bestekken 
door de ingenieurs; Pierlinck mocht De Swarts modellen voor 
hardsteenwerk aanpassen en het stadsbestuur verklaarde bij 
voorbaat dat de ingenieurs geen verwijt trof als het werk niet 
op het afgesproken tijdstip was afgerond.62 Het stadsbestuur 
stemde niet zonder meer met het eisenpakket in.63 De persoon 
van Blanken bleef een heet hangijzer. In de brievenwisseling 
die volgde, gaven beide partijen, hoewel altijd in nette 
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Afb. 12. Anihonie Hallinga, plan voor de omgeving van de nieuwe Delftse Poort en de HofpoorI: project tol hernieuwing van de HofpoorI. de aanleg van 
de Galerijbnig. hel verplaatsen van hel verlaat en van de kademuren. 1769. Door de opbouw van de poort volgens het eerst goedgekeurde project van De 
Swart was er geen oplossing gevonden voor de vreemde, vooniilgschoven positie van de poort. Dit project trachtte de hoek waarop de poort was gebouwd 
minder scherp te maken. Van dit project bestaat een variant waarbij hel Slokvisverlaal niet naar de stadsgrachten wordt verplaatst. (Beeldcollectie 
Gemeentearchief Rotterdam nr. 2002-898-1) 
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Afb. 13. P de Swart. .4. Halt inga. aanzicht van de Hofpoort. de Galerijbrug en de nieuwe Delftse Poort, 1769. Deze tekening toonde de stadsbestuurders 
op welke wijze de stedenbouwkundige omgeving van de Delftse poort verbeterd kon worden, waardoor de architectuur van de Delftse poort beter tot zijn 
recht kon komen. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. 2002-905) 
bewoordingen, blijk van hun wederzijdse irritatie.64 De inge-
nieurs lijken de kandidatuur van Blanken als breekijzer 
gebruikt te hebben om onder de verplichtingen uit te komen. 
Het is immers vreemd en ongeloofwaardig dat zij niemand 
anders kenden die bekwaam was om het opzicht te voeren.65 
Desalniettemin verklaarde Pierlinck in zijn brief van 13 juli 
1768 dat ook een verzoek aan Rauws in Amsterdam geen 
geschikte kandidaat had opgeleverd. Het stadsbestuur weiger-
de dit te accepteren en verklaarde onomwonden dat zij Blan-
ken nooit als opzichter zouden accepteren. Het stadsbestuur 
eiste voor 6 augustus 1768 'cathagorisch antwoord' of de 
ingenieurs hun verbintenis zouden naleven. Daarna behield 
het stadsbestuur zich alle rechten voor om een andere oplos-
sing te vinden.66 Op 8 augustus ontnam de vroedschap het 
opzicht van de beide ingenieurs en machtigde de commissie 
een andere geschikte opzichter te zoeken.67 Het antwoord dat 
Van der Graaff een dag later alsnog verzond veranderde aan 
dit besluit niets: men was op dat moment al in onderhande-
ling met een andere opzichter.6" De problemen met de beide 
ingenieurs waren voor het stadsbestuur reden de instelling 
van een nieuwe positie in het stadsbouwbedrijf boven de 
stadsbouwmeester te overwegen. Men dacht daarbij aan het 
ambt van directeur als hoofd van het bouwbedrijf.69 Hiertoe 
zou een geschikte architect of ingenieur gezocht moeten wor-
den. Het stadsbestuur volgde de praktijk in Amsterdam, waar 
als sinds 1746 ingenieurs als directeur-generaal boven de 
stadsbazen waren aangesteld. Rauws was een van hen.711 
Groot voordeel was dat men in het vervolg niet meer afhan-
kelijk was van personen buiten de eigen organisatie. Het plan 
werd echter nooit verder uitgewerkt, waarschijnlijk omdat 
een vervanger voor Pierlinck en Van der Graaff zo snel was 
gevonden. 
De ingenieur en de architect 
Op 15 augustus 1768 meldden de burgemeesters dat zij met 
de ingenieur Anthonie Hattinga (1731-1788) in onderhande-
ling waren getreden. Hattinga was sinds 1748 benoemd als 
ingenieur binnen het corps der genie, waar zijn vader en broer 
eveneens werkzaam waren.71 Hattinga was niet in dienst bij 
de Hollandse fortificatiën, maar bij de fortificatiedienst van 
de Generaliteit. Hij had tijdens zijn verblijf in de stad verno-
men van de problemen van het stadsbestuur inzake de Delftse 
poort en was bereid het dagelijkse toezicht te voeren.72 Voor 
deze werkzaamheden vroeg de ingenieur verlof aan de stad-
houder, maar hij nam ontslag toen hem dit werd onthouden/5 
Op 16 september meldde hij dat de eerste heipalen waren 
geslagen.74 
Rond deze tijd stuurde De Swart zijn declaraties naar het 
stadsbestuur en verzocht om betaling van openstaande reke-
ningen, waaronder die voor de maquette van de poort. De 
Swart keerde daarmee weer terug als een centrale figuur bin-
nen het bouwproces. Niet lang daarna zette hij in een memo-
rie uiteen dat het originele plan voor het poortgebouw, zoals 
dat in januari 1765 was vastgesteld (afb. 3). de voorkeur ver-
diende boven het plan dat in samenspraak met Pierlinck en 
Van der Graaff was ontwikkeld. Dit laatste project verschilde 
namelijk zozeer in de opstanden, dat alle gemaakte modellen, 
detailtekeningen en de kostbare houten maquette onbruikbaar 
waren. Volgens De Swart ontliepen de omvang en de kosten 
van beide projecten elkaar niet veel en voor de uitvoering van 
het originele project hoefden alleen wat extra rijen heipalen 
te worden aangebracht voor de verbreding van de fundamen-
ten. Groot voordeel was dat de bouw sneller kon worden 
voortgezet omdat alle modellen en tekeningen voor handen 
waren. Deze memorie van De Swart zette alle voorgaande 
besluitvorming op zijn kop. De vroedschap besloot, overeen-
komstig het advies van de commissieleden, nog in dezelfde 
vergadering terug te keren naar het in 1765 goedgekeurde 
ontwerp."5 In één dag werden de rapporten van Pierlinck en 
Van der Graaff over de noodzaak van een kleiner en eenvou-
diger bouwwerk van tafel geveegd. De Swart werd naast Hat-
tinga als architect over de bouw benoemd."6 
De bouw van de Delftse poort verliep vanaf nu voorspoedig. 
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Er werden afspraken gemaakt met de aannemers zodat de 
benodigde aanpassingen voor het nieuwe plan konden worden 
gemaakt. In het voorjaar van 1769 werd het steenhouwers-, 
het timmer- en het metselwerk aanbesteed.77 In het najaar 
volgde de aanbesteding van het beeldhouwwerk.78 Wellicht 
aangespoord door dit succesvolle verloop van de bouw maak-
ten Hattinga en De Swart een aantal plannen voor verbetering 
van de stedenbouwkundige situering van de Delftse poort en 
het binnenplein. De bouwopzichters dienden voor de verbete-
ring daarvan een aantal projecten bij de burgemeesters in 
(afb. 12). Dit voorzag in het rechttrekken van de kade tussen 
de Delftse poort en de nabijgelegen Hofpoort. waarbij de 
Galerijbrug belangrijk werd verbreed. Beide poorten kregen 
door deze ingreep een ruimer voorplein, waardoor de door-
rijdbaarheid van de Hofpoort werd verbeterd. De stadsvesten 
kregen een gelijkmatiger vorm en de Delftse poort kwam op 
een minder scherpe hoek te staan, wat het aanzien van de 
poort vanuit de stad sterk verbeterde. In de plannen werd 
voorzien in nieuwbouw van de Hofpoort. Deze poort was al 
enigszins bouwvallig en was in feite nooit meer geweest dan 
een vestingtoren waarin een doorgang was gemaakt.79 Door 
de aanpassing zou een stedenbouwkundig fraai plein ontstaan, 
gelegen op een markant punt in de stad. Hattinga en De Swart 
presenteerden een fraaie aanzichttekening waarin het plein 
lommerrijk met bomen was beplant, wat "niet van een aldera-
vantageus gezigt en verbeetering ook van buiten zoude ver-
strekken voor de tegenswoordige nieuwe Delfse Poort" (afb. 
13).80 In tegenstelling tot het project van Van Swijndregt 
voorzag het plan dus achteraf in verbetering van de steden-
bouwkundige omgeving, nadat de bouw van het poortgebouw 
succesvol bleek. De kosten voor de projecten waren echter 
zodanig - alleen de vernieuwing van de kademuur tussen de 
Plan I,.I r,.n..,.l.-i-jl.rl, v.,-1 «,. van hrl birni.il plrin der Drift' | ' " RnHfrilarn 
Afb. 14. A. Hattinga. Project Plan tot considerabele verbetering van het 
binneplein der Delfse poort te Rotterdam. 1772. In dit maakte Hattinga 
de hoek tussen de kades van de Delftse poort naar de Galerijbrug en van 
de Galerijbrug naar de hofpoort minder scherp Het binnenplein van de 
Delftse poort werd hierdoor vergroot en het aanrijden over de 
Galerijbrug verbeterd. (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam nr. 
2002-902) 
beide poorten kostte al 70.000 gulden - dat de burgemeesters 
de projecten niet eens ter beoordeling in de vroedschapsver-
gadering brachten. In 1772 diende Hattinga de plannen nog 
eenmaal in bij het stadsbestuur. Hij anticipeerde echter dat 
het opnieuw werd afgewezen en had daarom een minder kost-
baar alternatief gemaakt (afb. 14). Hierin werd de kademuur 
tussen de Delftse poort en de Galerijbrug opnieuw gericht en 
de brug zelf herbouwd.81 Hattinga drong sterk aan op de uit-
voering ervan, omdat dit "de importante defecten" van het 
project waarin "zijn eer en reputatie [was] gemengt" sterk 
zou verbeteren.82 Hij ervoer de armzalige positie van de poort 
in de stedelijke ruimte kennelijk als een smet op zijn blazoen. 
De discussies over de plaatsing waren nog steeds niet achter-
haald. Hij verzocht het stadsbestuur dat, indien men negatief 
zou besluiten op zijn ingediende plannen, hij hiervan een 
afschrift zou krijgen, "waaruit tot zijne decharge zoude kun-
nen blijken van de devoiren, welke hij tot het effectueeren 
dezer verbetering met deze geringe kosten heeft aange-
wend".83 De vroedschap wees het plan van Hattinga vanwege 
de kosten van de hand en gaf hem het gevraagde afschrift.84 
Kort hierop werd de bouw van de Delftse poort afgerond. 
De plaats van de poort 
Het is opvallend dat het stadsbestuur dat in het verleden zo veel 
aandacht had besteed aan de juiste plaatsing van de poort, aan 
het einde van de bouw de voorstellen die het gebouw een beter 
aanzien zouden geven zo snel ter zijde legde. Natuurlijk bete-
kenden de plannen een nieuwe investering, maar zij openden 
ook een nieuwe mogelijkheid om datgene te krijgen wat het 
stadsbestuur vanaf het eerste begin had geambieerd: een fraai 
stedenbouwkundig ensemble dat de bezoekers van de voor-
spoed en het belang van de stad moest overtuigen. Een meer 
inhoudelijke overweging was dan ook te verwachten. Waar-
schijnlijk was het project in 1772 van een architectonisch pres-
tigeobject verworden tot een blamage. En plein public was de 
onmacht van het stadsbestuur gebleken om de bouw binnen 
een daarvoor gebruikelijke termijn af te ronden. Het is daarom 
ook goed te begrijpen dat zij de bouwput zo snel mogelijk wil-
den sluiten. 
De bouw van de Delftse poort geeft een beeld van de dynamiek 
van het bouwproces, de korte beslissingstermijnen en de 
beschikbaarheid van bouwkundige adviseurs in de Republiek 
gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw. Het stads-
bestuur leverde zich daarbij niet uit aan één architect, maar 
maakte voortdurend eigen afwegingen en wist zich constant 
'gecontroleerd' door de publieke opinie. Dat de Delftse poort 
uiteindelijk naar het oorspronkelijke plan van De Swart werd 
gebouwd, berustte in zekere zin op toeval. De bouw van de 
poort leefde bij de Rotterdamse burgerij, getuige de projecten 
die door burgers op eigen initiatief werden ingediend of gepu-
bliceerd. 
De Delftse poort verdween na de verwoesting in 1940 fysiek 
uit het stadbeeld, maar bleef ook daarna voor veel Rotterdam-
mers verbonden met hun beeld van de stad. Het besluit om de 
Delftse poort niet te reconstrueren is inmiddels achterhaald. In 
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1995 is namelijk een monument van de kunstenaar Cor Kraat 
opgericht. Deze staalconstructie maakt de contouren van de 
poort zichtbaar. De poort is nu niet langer een hoofdtoegang tot 
de stad en een monument van stedelijke trots maar een meta-
foor van de herbouwde stad. Hoewel het poortgebouw daarmee 
in zekere zin terugkeerde in het stadsbeeld, is het frappant dat, 
na alle gevoerde raadsvergaderingen in verschillende eeuwen, 
het niet op de oorspronkelijke locatie is teruggekeerd. Hiermee 




 Dit artikel vormt de weerslag van lopend onderzoek naar de organisa-
tie van het stedelijke bouwen in Holland in de achttiende eeuw. Dit 
onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht, is onderdeel van 
het NWO-programma Passion and Control: patronage in eighteenth 
century architecture, waarin overheidsarchitectuur in de periode 
1700-1830 centraal staat. 
2
 Vergadering gemeenteraad Rotterdam d.d. 16 juni 1938, goedgekeurd 
door gedeputeerde staten van Zuid-Holland 20 september 1938. 
3
 M.D. Ozinga, 'Pieter de Swart, architect der stadhouderlijke familie 
en zijn "school" (Gunckel, Van Westenhout, Druck), Oudheidkundig 
Jaarboek 1939,99-123. 
4
 E.J. de Maar, 'Het Hofplein en de Delftsche poort', Bouwkundig 
Weekblad, 12 augustus 1939,318-322. 
5
 De Maar 1939, 319. 
6
 Ozinga 1939, 109. 
7
 Oud Archief Rotterdam (OAR) 106 (vroedschapsresoluties 1762 
tweede helft) fol. 72verso 6 december 1762. 
8
 In een beeldcollectie van het Rotterdams gemeentearchief zijn een 
tweetal tekeningen bewaard die aan Ary van Aken kunnen worden 
toegeschreven. Een tekening (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotter-
dam 2002-896-6a t/m c) betreft een opmeting van de bestaande toe-
stand met twee projecties voor een mogelijke nieuwe plaatsing van de 
poort. De tweede tekening (Beeldcollectie Gemeentearchief Rotter-
dam 2002-896-5) geeft nog een alternatief voor de plaatsing van het 
bouwwerk. De tekeningen zijn vermoedelijk eind 1763, begin 1764 
opgesteld. 
9
 In dit artikel wordt niet op de achtergrond van De Swart ingegaan, 
daarvoor word verwezen naar: M.D. Ozinga, 'Pieter de Swart, hofar-
chitect van Prins Willem IV', Oudheidkundig Jaarboek 1936, 124-
143; Ozinga 1939; F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de 
achttiende eeuw, Zwolle 1999. 
10
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) besogne burgemeesters d.d. 28 december 1762. 
11
 OAR 106 (vroedschapsresoluties 1762 tweede helft) fol. 82 29 
december 1762. 
12
 OAR 109 (vroedschapsresoluties 1764 eerste helft) fol. 74verso 21 
mei 1764. 
13
 OAR 111 (vroedschapsresoluties 1765 eerste helft) fol. 5verso 28 
januari 1765. 
14
 OAR 111 (vroedschapsresoluties 1765 eerste helft) fol. 5verso 28 
januari 1765. 
15
 OAR 4929 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) berekening opbouw Delftse poort door De Swart d.d. 27 
november 1764. 
16
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772). detail de maconnerie, carpenterie, couverture, plomberie, fer-
urerie, sculpture pour la contraction de la porte ver Del/e que leur 
nobles en grandes suiffances messeigneurs les magistrats de la ville 
de Rotterdam desirent faire reconstruire. 
17
 Allgemeines Künstlerlexikon, die bildende Künstler aller Zeiten und 
Völker, Leipzig 1996, Band 13, 360. 
18
 OAR 4945 (stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw 
stadhuis, 1762-1763 en 1780-1783) Analize du projet pour la nouvele 
Hotel de Ville que dezirem faire construire messeigneurs les Bourge-
maitres de la Ville de Rotterdam entre Ie marché au Poisson en 
VEglise Lutherienne, en faisant comblir Ie Canal qu'aucupé 
l'emplacement projété, Presente par Bourdet, architecte au mois de 
Mars 1763. 
>» Aldus Schmidt 1999, 232. 
20
 OAR 112 (vroedschapsresoluties 1765 tweede helft) fol. 8verso 22 
juli 1765. In de database van het Rijksinstituut voor Kunsthistorische 
Documentatie staat Adriaen van Swijndregt vermeld onder nummer 
92847. 
21
 Beeldcollectie Gemeentearchief Rotterdam, nummer 1971 -2190. 
22
 OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 tweede helft) fol. 21 8 septem-
ber 1767: in deze vroedschapsvergadering zette de commissie, belast 
met de begeleiding van de bouw, in retrospectief nog eens de strek-
king van het plan van Van Swijndregt uiteen. 
23
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) memorie De Swart d.d. 26 juni 1765. 
24
 Schmidt 1999, 39-40. 
25
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poon, 1762-
1772) memorie De Swart d.d. 26 juni 1765. 
26
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) besoigne door de heeren burgemeesteren 17 juli 1765. 
27
 OAR 112 (vroedschapsresoluties 1765 tweede helft) fol. 13 29 juli 
1765. De plattegrondtekeningen zijn nog ingebonden in de bijlagen 
bij de resoluties, terwijl de aquarellen van Van Swijndregt met de pro-
jecties voor de Delftse poort zijn verwijderd en nu in de beeldatlas 
van het gemeentearchief Rotterdam apart worden bewaard onder de 
nummers VI37-1 en V137-2. 
28
 OAR 112 (vroedschapsresoluties 1765 tweede helft) fol. 13 29 juli 
1765 en OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 tweede helft) fol. 21 8 
september 1767. In de laatstgenoemde resolutie wordt verwezen naar 
het besluit van 29 juli 1765 waarin De Swart een verklaring zou zijn 
gegeven dat tot de verplaatsing van de bouwlocatie tegen zijn advies 
was besloten. 
29
 Tekeningen collectie Van Stolk VII 41, fol. 1-2; zie over de tekenin-
gencollectie: J.C. Bierens de Haan, 'David van Stolk (1692-1770) 
deel I: Rotterdamse jaren (ca 1720-1750)' in A.R.E. de Heer, M.C.C. 
Kersten (red.), Bouwen in Nederland, vijfentwintig opstellen over 
Nederlandse architectuur opgedragen aan prof. Ir. J.J. Terwen, Delft 
1985; J.C. Bierens de Haan, David van Stolk (1692-1770), architect 
deel II: in dienst bij prins Willem IV en Willem V', Leids Kunsthisto-
risch Jaarboek 1985,481-497. 
30
 OAR 2601 (notulen vergadering burgemeesters en fabrieksmeesters 
1754-1790) fol. 24 5 september 1766; maar ook uit OAR 114 (vroed-
schapsresoluties 1766 tweede helft) fol. 16 8 september 1766. Dit 
170 BULLETIN KNOB 2006-5 
betreft besluitvorming omtrent de verplaatsing van het aanwezige 
uurwerk en de verhuizing van de huurders van de poort. 
3
' OAR 284 (burgemeestersresoluties 1756-1774) fol. 290 23 februari 
1767. 
32
 De Contrarolleur Generaal stond aan het hoofd van de organisatie 
belast met het onderhoud van de Hollandse fortificatielinies. 
33
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) missive Pierlinck en Van der Graaff d.d. 26 februari 1767. 
34
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) missive De Swart d.d. 28 februari 1767; missive Rauws d.d. 25 
maart 1767. 
35
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) missive Van Aken d.d. 12 maart 1767. 
36
 OAR 115 (vroedschapsresoluties 1767 eerste helft) fol. 37verso 23 
maart 1767 en fol. 41verso 30 maart 1767. 
37
 OAR 115 (vroedschapsresoluties 1767 eerste helft) fol. 41 verso 30 
maart 1767. 
38
 H.C.H. Moquette, 'Van stadstimmerman-metselaar tot directeur 
gemeentewerken', Rotterdams Jaarboekje 10(1922), 123. Het voorval 
met de Delftse poort schaadde de carrière van meesterknecht Kool. 
Hij werd in 1773, bij het overlijden van Van Aken, niet zoals tot dan 
toe gebruikelijk automatisch gepromoveerd tot stadsbouwmeester, 
Paulus Verhellouw, afkomstig van buiten Rotterdam, werd op deze 
positie benoemd. 
39
 Th.H. von der Dunk, 'Vier ingenieurs als stadsbouwmeester, Gerard 
Frederik Maybaum (1746-'68), Cornelis Rauws (1768-1772), Jacob 
Eduard de Witte (1772-1777), Johan Samuel Creutz (1777-1787)', 
Bulletin KNOB, 94(1995), 91-114. 
40
 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegron-
den van Nederland 1679-1795, Alphen a/d Rijn 1989, 78-83. Natio-
naal Archief, 3.01.43 Archieven van de Contrarolleurs, later Contra-
rolleurs-Generaal van 's Lands Werken en Fortifcatiën in dienst van 
de Provincie Holland en West-Friesland, 1613-1795, 126 memorie 
DuMoulin 27 november 1776. 
41
 Nationaal Archief, 3.01.43 Archieven van de Contrarolleurs, later 
Contrarolleurs-Generaal van 's Lands Werken en Fortifcatiën in 
dienst van de Provincie Holland en West-Friesland, 1613-1795, 126 
memorie Du Moulin 27 november 1776. 
42
 Schiedam liet bijvoorbeeld rond dezelfde tijd Pierlinck en Van der 
Graaff de plannen voor een nieuwe sluis beoordelen. Gemeentear-
chief Schiedam, stadsarchief tot 1795 I.I stadsbestuur tot 1795, 19 
(vroedschapsresoluties 1765-1771) fol. 126 12 juli 1768. 
43
 OAR 115 (vroedschapsresoluties 1767 eerste helft) fol. 41 verso 30 
maart 1767 en herhaald in: OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 
tweede helft) bijlagen no 2, missive Pierlinck en Van der Graaff d.d. 
13 juli 1767. 
44
 OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 tweede helft) bijlagen no 2, 
missive Pierlinck en Van der Graaff d.d. 13 juli 1767. 
45
 OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 tweede helft) bijlagen no 2, 
missive Pierlinck en Van der Graaff d.d. 13 juli 1767. 
46
 OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 tweede helft) bijlagen no 2, 
missive Pierlinck en Van der Graaff d.d. 13 juli 1767. 
47
 OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 tweede helft) bijlagen no 2, 
missive Pierlinck en Van der Graaff d.d. 13 juli 1767. 
48
 OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 tweede helft) bijlagen no 2, 
missive Pierlinck en Van der Graaff d.d. 13 juli 1767. 
45
 OAR 116 (vroedschapsresoluties 1767 tweede helft) fol. 21 8 septem-
ber 1767. 
50
 P Hammevel, G. Verrijst, Kort bericht en verklaring, der twee neven-
gaande teekeningen of conceptschetsen van een nieuwe Delf se Poort 
met zijne daaraan verknogte werken, uitliefde tot de bouwkunde, en 
uitspanning in hunne ledige uuren, Rotterdam 1767, 1. 
51
 Hammevel, Verrijst 1767, 1. 
52
 Hammevel, Verrijst 1767, 6. 
53
 Hammevel, Verrijst 1767, 5. Zij zagen de poort overigens het liefst 
als een permanente triomfboog voor de juist aangetreden stadhouder 
Willem V, waarop de iconografie moest worden aangepast. 
Deze kritiek binnen de Rotterdamse bouwwereld op het overdadige 
gebruik van sculptuur staat niet op zichzelf. De Rotterdamse bouw-
baas Casper de Haes liet zich in vergelijkbare woorden uit in de toe-
lichting van zijn plan voor een nieuw stadshuis: H.C. Hazewinkel, C. 
A.A. de Graaf, 'een achttiende-eeuws plan voor stadhuisbouw', Rot-
terdams Jaarboekje 1961, 14-152. 
54
 Hammevel, Verrijst 1767, 3. 
55
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) memorie Pierlinck d.d. 21 oktober 1767; OAR 116 (vroed-
schapsresoluties 1767 tweede helft) fol 48verso 26 oktober 1767. 
56
 OAR 117 (vroedschapsresoluties 1768 eerste helft) fol. 49 27 februari 
1768. 
57
 OAR 117 (vroedschapsresoluties 1768 eerste helft) fol. 68verso 17 
maart 1768. 
58
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) advertentie voor aanbesteding d.d. II april 1768; OAR 4930 
(bestekken betreffende de bouw van de Delftse poort) bestek en con-
ditien van den grondslagen en soubassement etc. 
59
 Het Rotterdamse stadsbestuur maakte zich niet geheel zonder reden 
zorgen. In Haarlem was de afwikkeling van de bouw van het nieuwe 
diaconiehuis (1768-1770) zeer gecompliceerd doordat de inspecteurs 
allemaal hadden ingeschreven op de aanbesteding, maar deze niet 
hadden gewonnen. De aannemers brachten iedere kritiek terug op 
rancune en vooringenomenheid: Gemeentearchief Haarlem, stadsar-
chief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 11-1040 XI 211. 
60
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) missive Pierlinck 17 april 1768. 
61
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) resolutie burgemeesters d.d. 21 april 1768. 
62
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) missive Pierlinck d.d. 21 mei 1768. 
63
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) missive stadsbestuur d.d. 2 juni 1768. 
64
 OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) missive Pierlinck d.d. 8 juni 1768; OAR 118 (vroedschapsreso-
luties 1768 tweede helft)fol. 13 4 juli 1768, missive stadsbestuur 5 
juli 1768 verzonden; OAR 2618 (stukken betreffende de bouw van de 
Delftse poort, 1762-1772) missive Pierlinck d.d. 13 juli 1768. 
65
 De Contrarolleurs Generaal waren door hun werkzaamheden in de 
gehele provincie waarbij zij het opzicht hielden over meerdere wer-
ken in uitvoering bij verscheidene aannemers. Zij waren hierdoor als 
geen ander op de hoogte van de kwaliteiten van de verschillende 
ambachtsbazen. De opeenvolgende Contrarolleurs Generaal der Hol-
landse fortificatiedienst werden dan ook door verschillende overhe-
den gebruikt als adviseur voor het aannemen van geschikte kandida-
BULLETIN KNOB 2006-5 171 
ten voor de plaatselijke bouwbedrijven. Pierlinck had bijvoorbeeld als 
referent opgetreden voor de persoon van Dirk van der Boon die in 
1768 als stadsfabriek in Leiden werd aangesteld. Dit maakt de mede-
deling dat er behalve Dirk Blanken geen geschikte kandidaat gevon-
den kon worden ongeloofwaardig. 
66
 OAR 118 (vroedschapsresoluties 1768 tweede helft) fol. 25verso 19 
juli 1768. NB op dezelfde dag werd een voorstel ingediend tot her-
vorming van het bouwbedrijf waarbij men minder afhankelijk zou 
worden van deskundige van buiten het eigen stedelijk bouwbedrijf. 
67
 OAR 118 (vroedschapsresoluties 1768 tweede helft) fol. 39verso 8 
augustus 1768. 
68
 OAR 118 (vroedschapsresoluties 1768 tweede helft) fol. 44 15 augus-
tus 1768. 
69
 OAR 118 (vroedschapsresoluties 1768 tweede helft) fol. 26 19 juli 
1768. 
70
 Vonder Dunk 1995, 91-114. 
71
 Scholten 1989,91-96. 
72
 OAR 118 (vroedschapsresoluties 1768 tweede helft) fol. 46 15 augus-
tus 1768. 
73
 OAR 118 (vroedschapsresoluties 1768 tweede helft) fol. 46 15 augus-
tus 1768. Scholten 1989, 177. 
74
 OAR 4929 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772) brief Hattingad.d. 16 september 1768. 
75
 OAR 4929 (stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772), OAR 118 (vroedschapsresoluties 1768 tweede helft) fol. 79 24 
oktober 1768. 
76
 OAR 118 (vroedschapsresoluties 1768 tweede helft) fol. 107verso 5 
december 1768. 
77
 OAR 4930 (stukken betreffende de aanbesteding van de Delftse 
poort) 12 januari 1769 aanbesteding steenhouwerij onder de hand aan 
de steenhouwers Prins en Elgin voor 7.400 gulden; OAR 4930 (stuk-
ken betreffende de aanbesteding van de Delftse poort) aanbesteding 
timmer- en metselwerk aan Harthals en Costa voor 25.500,-. 
78
 Schmidt 1999, 233; OAR 284 (burgemeestersresoluties 1756-1774) 
fol. 382 20 oktober 1769: overeenkomst burgemeesters met Josephus 
Gillis. 
79
 Uiteindelijk werd in 1777 de Hofpoort alsnog vernieuwd. Zie: Th.H. 
von der Dunk, 'het gewezen hofpoortje aan het hofplein', Rotterdams 
jaarboek 4(1996), 320-338. 
80
 OAR 2620 (stukken betreffende de bouw van de Hofpoort, 1777-
1778) memorie De Swart en Hattinga d.d. 7 december 1769; memorie 
Hattinga bij de plannen aan de burgemeesters overgegeven op 7 
december 1769 d.d. 22 maart 1771. Het verschil tussen de plannen 
lag in de eventuele verplaatsing van het zogenaamde Stokvisverlaat 
tussen de Delftse vaart en de Oppert naar de stadssingel. Deze ver-
plaatsing was niet goedkoop: het plan dat voorzag in verplaatsing 
werd door de opzichter geschat op bijna 160.000 gulden terwijl het 
andere plan bijna 130.000 gulden moest kosten. 
81
 OAR 4929 (stukken met betrekking tot de bouw van de Delftse poort, 
1762-1772) memorie Hattinga d.d. 13 februari 1772. 
82
 OAR 4929 (stukken met betrekking tot de bouw van de Delftse poort, 
1762-1772) memorie Hattinga d.d. 13 februari 1772. 
83
 OAR 4929 (stukken met betrekking tot de bouw van de Delftse poort, 
1762-1772) memorie Hattinga d.d. 13 februari 1772. 
84
 OAR 123 (vroedschapsresoluties 1771 eerste helft) fol. 64verso 29 
april 1771. 
